
CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS | PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA 

JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  OBRAS EM EXECUÇÃO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital da Fundação Hospitalar Assistencial da Paraíba/ FAP/PB SOLUÇÃO ENTREGUE 

2 A Hospital Dom Pedro de Alcântara - Feira de Santana/BA SOLUÇÃO ENTREGUE 

3 A Hospital Erasto  Gaertner - Curitiba/PR SOLUÇÃO ENTREGUE 

4 A Santa Casa de Misericordia de Maceió/AL OBRA EM EXECUÇÃO 

5 A Hospital Governador João Alves Filho - Sergipe/SE OBRA EM EXECUÇÃO 

6 A Hospital Universitário de Brasília -  Brasília/DF OBRA EM EXECUÇÃO 

7 A Santa Casa de Misericórdia de Sobral /CE OBRA EM EXECUÇÃO 

8 A Hospital da Irmandade Santa Casa de Misericórdia -Sorocaba/SP OBRA EM EXECUÇÃO 

9 A Instituto Brasileiro de Controle do Câncer/IBCC ς São Paulo/SP OBRA EM EXECUÇÃO 

10 A Hospital Universitário de Santa Maria ς Santa Maria/RS OBRA EM EXECUÇÃO 

11 A Hospital da Fundação Centro de Controle de Oncologia ς Manaus/AM OBRA PARALISADA 



CGEMS/DECIIS/SCTIE/MS | PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA 

JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

PROJETOS AGUARDANDO ORDEM DE SERVIÇO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital da Fundação Hospitalar Estadual do Acre ς Rio Branco/AC LICITAÇÃO HOMOLOGADA 

2 A IƻǎǇƛǘŀƭ Ŝ aŀǘŜǊƴƛŘŀŘŜ {ńƻ ±ƛŎŜƴǘŜ ŘŜ tŀǳƭƻπ.ŀǊōŀƭƘŀκ/9 LICITAÇÃO HOMOLOGADA 

3 A Santa Casa de Misericórdia de Limeira/SP LICITAÇÃO HOMOLOGADA 

PROJETOS EM LICITAÇÃO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas/RS LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL 

2 A Hospital do Câncer de Pernambuco - Recife/PE LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL 

3 A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas - Pelotas/RS LICITAÇÃO EM ANÁLISE DOCUMENTAL 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital Ana Nery/RS EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PROJETO EM ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS EXECUTIVOS EM ANÁLISE 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital das Clínicas de Porto  Alegre PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

2 C Hospital Municipal de Teixeira de Freitas - Teixeira de Freitas/BA PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

3 A Hospital Regional do Oeste -Chapecó/SC PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

4 A Hospital Santa Marcelina- São Paulo/SP PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

5 C Hospital Estadual de Bauru/SP PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

6 A Hospital Regional do Vale do Paraíba - Taubaté/SP PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

7 A Hospital Santa Casa de Misericórdia - Campo Mourão/PR PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

8 A Instituto de Câncer de Londrina/PR PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

9 C Hospital Regional de Taguatinga - Taguatinga/DF PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

10 A Instituto do Câncer do Ceará /ICC π Fortaleza/CE PROJETO EXECUTIVO EM ANÁLISE NO MS 

  PROJETOS EXECUTIVOS EM ELABORAÇÃO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 C Hospital Regional João de Freitas/Arapongas/PR PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO NA VARIAN 

2 C Hospital Estadual Mário Covas/SP PROJETO EXECUTIVO EM ELABORAÇÃO NA VARIAN 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital São Paulo - HSP-EPM/UNIFESP ς São Paulo/SP REANÁLISE 

2 C Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - Goiânia/GO REANÁLISE 

3 C Hospital Santo Antônio da Fundação de Saúde Comunitária - Sinop - MT REANÁLISE 

4 C Hospital Geral do Andaraí - Andaraí/RJ REANÁLISE 

5 C Hospital da Santa Casa de Caridade - Bagé/RS REANÁLISE 

6 C Hospital Regional de Mato Grosso Sul/MS REANÁLISE 

7 C Hospital Marieta Konder/SC REANÁLISE 

8 C Hospital São Francisco de Assis-Jacareí/SP REANÁLISE 

9 C Conjunto Hospitalar de Sorocaba/SP REANÁLISE 

10 C Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA REANÁLISE 

11 C Hospital Geral de Roraima/RR REANÁLISE 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

12 C Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho/MA REANÁLISE 

13 C Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis/MT REANÁLISE 

14 C Hospital Universitário São Francisco Bragança Paulista/SP REANÁLISE 

15 C Hospital Anchieta/Fundação ABC/SP REANÁLISE 

16 C Hospital Regional de Presidente Prudente/SP REANÁLISE 

17 C Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos/SP REANÁLISE 

18 C Hospital Cura D'ars/ Beneficência Camiliana/CE REANÁLISE 

19 C Instituto Materno Infantil de Pernambuco - IMIP/PE REANÁLISE 

20 C Hospital da Clinicas Dr. Alberto Lima /AP REANÁLISE 

21 C Hospital Geral Roberto Santos/CICAN / BA REANÁLISE 

22 C Hospital N. Sra da Conceição/Sociedade Divina Providência/Tubarão/SC REANÁLISE 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS BÁSICOS EM ANÁLISE OU REANÁLISE 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

23 C Hospital Geral de Palmas/TO REANÁLISE 

24 C Hospital Angelina Caron/Sociedade Hospitalar Angelina Caron/PR REANÁLISE 

25 C Hospital Universitário Severino Sombra/RJ REANÁLISE 

26 A Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - Campo Grande/MS EM ANÁLISE 

27 C Hospital da Irm. Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE EM ANÁLISE 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital da Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros/SP  ANÁLISE DE TITULARIDADE NA CONJUR 

2 C Hospital Central da  Santa Casa de Misericórdia de São Paulo/SP 
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO  DE EXCLUSÃO POR 

SOLICITAÇÃO DO HOSPITAL 

3 C Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro  - Porto Velho/RO AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE  EXCLUSÃO DO PLANO 

4 A Hospital do Câncer A.C Camargo ς São Paulo/SP AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE  EXCLUSÃO DO PLANO 

5 C Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-açu/SP 
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO - ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

6 C Hospital São Vicente de Paulo/Cruz Alta/RS 
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO 

DO HOSPITAL 

7 C Hospital de Caridade São Braz de Porto União/SC 
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO 

DO HOSPITAL 

8 C Hospital Regina /Associação Congregação de Santa Catarina / RS  
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO POR SOLICITAÇÃO 

DO HOSPITAL 

9 A Hospital São Marcos/Sociedade Piauiense Combate ao Câncer/PI 
AGUARDANDO DELIBERAÇÃO DE RETORNO AO PLANO - EXC. 

EM 15/01/2015 

10 C Hospital Universitário Santa Terezinha/SC AGUARDANDO DELIBERAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE TERRENO 

11 C Hospital Universitário Walter Cantídio ς UFCE - Fortaleza / CE AGUARDANDO DELIBERAÇÃO PARA RETORNO AO PLANO 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS SUSPENSOS POR DETERMINAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

12 C Hospital Universitário Evangélico de Curitiba/PR 
AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO 

TERRENO 

13 C Hospital São José/Teresópolis/RJ 
AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DE NOVO 

TERRENO  

14 C Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO 
AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DE TITULARIDADE DE 

TERRENO  

15 C Hospital de Caridade São Vicente de Paulo/Guarapuava/PR AGUARDANDO DOCUMENTAÇÃO DO TERRENO 

16 A Instituto Maranhense de Oncologia  Aldenora Belo ς IMOAB - São Luís/MA  AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE EXCLUSÃO DO PLANO  

17 A Hospital do Câncer III/HC III/INCA - Rio de Janeiro/RJ  
AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE INCLUSÃO PELO COMITE 

GESTOR 

18 A Associação Beneficente Douradense - Dourados EM ANÁLISE NA SAS 

19 A Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana/RS EM ANÁLISE NA SAS 

20 C Hospital Regional de Assis - Assis/SP EM ANÁLISE NA SAS 
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JUNHO DE 2017 

SITUAÇÃO GERAL DO PLANO DE EXPANSÃO DA RADIOTERAPIA NO SUS 

  PROJETOS EXCLUÍDOS DO PLANO PELO COMITÊ GESTOR 

  TIPO DE OBRA  INSTITUIÇÃO  STATUS 

1 A Hospital de Referência de Araguaína/TO EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015 

2 A Hospital dos Servidores do Estado/Ministério da Saúde/RJ EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015 

3 A Fundação Hospital Centenário-São Leopodo /RS EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015 

4 C Hospital Nossa Senhora da Conceição ς Porto Alegre / RS EXCLUÍDO DO PLANO EM 15/01/2015 

LEGENDA 

A Ampliação 

C Construção 



CAMPINA GRANDE ï PB                                         Hospital da Fundação Assistência da Paraíba/FAP 

Obs . Solução entregue e em operação 

 

Concluído 

Em andamento 

Não iniciado 

Valor da Obra: R$ 2.471.731,37 

Valor Equipamento: R$ 1.923.709,47 

Valor Projeto:  R$ 17.461,61 

Valor Fiscalização: R$ 114.230,25 

Valor da Solução: R$ 4.527.132,70 

EVOLUÇÃO  

ADESÃO AO PLANO  
 
PROJETO BÁSICO  
 
PROJETO EXECUTIVO  
 
LICITAÇÃO  
 
ORDEM DE SERVIÇO  
 
OBRA CIVIL  
 
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO  
 
CHEGADA EQUIPAMENTO  
 
LICENÇA OPERAÇÃO  
 
INAUGURAÇÃO  
 
 
 
 

20/11/2012  
 
11/09/2014  
 
21/11/2014  
 
25/02/2015  
 
12/05/2015  
 
100%  
 
16/10/2015  
 
23/09/2016  
 
18/11/2016  
 
28/11/2016  
 
 
 

VOLTAR 



FEIRA DE SANTANA ï BA                                                  Hospital Dom Pedro de Alcântara  

Concluído  

Em andamento  

Não iniciado  

ADESÃO AO PLANO  
 
PROJETO BÁSICO  
 
PROJETO EXECUTIVO  
 
LICITAÇÃO  
 
ORDEM DE SERVIÇO  
 
OBRA CIVIL  
 
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO  
 
CHEGADA EQUIPAMENTO  
 
LICENÇA OPERAÇÃO  
 
INAUGURAÇÃO  
 
 
 
 

09/11/2012  
 
04/11/2014  
 
11/02/2015  
 
16/04/2015  
 
07/07/2015  
 
100%  
 
16/10/2015  
 
23/09/2016  
 
03/04/2017  
 
13/05/2017  
 
 
 

Valor da Obra: R$ 2.711.598,95  

Valor Equipamento: R$ 1.923.709,47  

Valor Projeto:  R$ 17.312,15  

Valor Fiscalização: R$ 93.461,11  

Valor da Solução: R$ 4.746.081,68  

EVOLUÇÃO  

VOLTAR 
Obs . Solução entregue e em operação 

 



CURITIBA ï PR                                                                           Hospital Erasto Gaertner 

Obs . Solução entregue. Aguarda inauguração.  
 

 

Concluído 

Em andamento 

Não iniciado 

ADESÃO AO PLANO  
 
PROJETO BÁSICO  
 
PROJETO EXECUTIVO  
 
LICITAÇÃO  
 
ORDEM DE SERVIÇO  
 
OBRA CIVIL  
 
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO  
 
CHEGADA EQUIPAMENTO  
 
LICENÇA OPERAÇÃO  
 
INAUGURAÇÃO  
 
 
 
 

14/11/2012  
 
03/09/2014  
 
11/02/2015  
 
28/07/2015  
 
09/12/2015  
 
100%  
 
19/05/2016  
 
11/03/2017  
 
04/05/2017  
 
12/06/2017  
 

 

 Valor da Obra: R$ 2.446.257,75 

Valor Equipamento: R$ 1.883.232,51 

Valor Projeto:  R$ 15.958,20 

Valor Fiscalização: R$ 76.499,65 

Valor da Solução: R$ 4.453.242,34 

EVOLUÇÃO  

VOLTAR 



MACEIÓ ï AL                                                                Santa Casa de Misericórdia de Maceió  

Obs . 

 

Concluído 

Em andamento 

Não iniciado 

ADESÃO AO PLANO  
 
PROJETO BÁSICO  
 
PROJETO EXECUTIVO  
 
LICITAÇÃO  
 
ORDEM DE SERVIÇO  
 
OBRA CIVIL  
 
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO  
 
CHEGADA EQUIPAMENTO  
 
LICENÇA OPERAÇÃO  
 
INAUGURAÇÃO  
 
 
 
 

14/11/2012  
 
08/12/2014  
 
11/02/2015  
 
19/06/2015  
 
29/09/2015  
 
97%  
 
09/05/2016  
 
25/03/2017  
 
17/08/2017  
 
02/09/2017  
 
 
 

Valor da Obra: R$ 2.500.000,15 

Valor Equipamento: R$ 1.883.232,51 

Valor Projeto:  R$ 16.418,01 

Valor Fiscalização: R$ 94.845,72 

Valor da Solução: R$ 4.494.496,39 

EVOLUÇÃO  

VOLTAR 



ARACAJU ï SE                                                        Hospital Governador João Alves Filho/HUSE             

Concluído 

Em andamento 

Não iniciado 

EVOLUÇÃO  

ADESÃO AO PLANO  
 
PROJETO BÁSICO  
 
PROJETO EXECUTIVO  
 
LICITAÇÃO  
 
ORDEM DE SERVIÇO  
 
OBRA CIVIL  
 
SOLICITAÇÃO EQUIPAMENTO  
 
CHEGADA EQUIPAMENTO  
 
LICENÇA OPERAÇÃO  
 
INAUGURAÇÃO  
 
 
 
 

15/11/2012  
 
30/09/2014  
 
11/02/2015  
 
14/08/2015  
 
09/12/2015  
 
95%  
 
15/10/2016  
 
17/07/2017  
 
11/09/2017  
 
27/09/2017  
 
 
 

Valor da Obra: R$ 2.129.997,03 

Valor Equipamento: R$ 1.883.232,51 

Valor Projeto:  R$ 18.100,78 

Valor Fiscalização: R$ 101.076,46 

Valor da Solução: R$ 4.132.406,78 VOLTAR 




































































