



Requalifica UBS
Notificação



HISTÓRICO NOTIFICAÇÃO



Acórdão TCU nº 1426/2015 / REQUALIFICA UBS

- Seguindo a determinação do TCU, “é possível conceder a prorrogação do prazo para conclusões de obras, desde que não seja concedida de forma genérica e imotivada”.
- Que se institua procedimentos para análise pormenorizada de cada caso concreto;
- O Departamento de Atenção Básica (DAB), por meio do Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB), notificou os municípios que apresentam atraso no início ou conclusão das obras.

REGRAS NOTIFICAÇÃO



- **Requalifica UBS:**

- Obras de construção de UBS habilitadas no período de 2009 a 2012, sem inserção do atestado de conclusão no Sistema do Fundo Nacional de Saúde;
- Obras de reforma e ampliação de UBS habilitadas no período de 2011 a 2012 que não se encontram com 100% de execução no SISMOB;
- Obras de construção, reforma e ampliação de UBS habilitadas em 2013 sem inserção da ordem de serviço no SISMOB.
- Obras de construção de UBS habilitadas em 2013 sem inserção do Atestado de Conclusão;
- Obras de reforma e ampliação de UBS habilitadas 2013 que não se encontra com 100% de execução no SISMOB;



Programa de Implantação do Polo da Academia da Saúde:

- Obras de construção não iniciadas, sem inserção da ordem de serviço no Sistema do Fundo Nacional de Saúde para habilitações de 2011 e 2012 e no SISMOB para habilitações de 2013;
- Obras de construção em andamento, sem inserção do atestado de conclusão no Sistema do Fundo Nacional de Saúde para habilitações de 2011 e 2012 e no SISMOB para habilitações de 2013.

PANORAMA MUNICÍPIOS NOTIFICADOS



- Total de municípios Notificados

Panorama Municípios		Tipo de Notificação		Total
		Início de Execução	Conclusão da Obra	
Municípios Notificados		306 municípios	3.010 municípios	3.116 municípios
Municípios NÃO Solicitaram Prorrogação		184 municípios	2.420 municípios	2.497 municípios
Municípios que Solicitaram Prorrogação		135 municípios	1.006 municípios	1.080 municípios
Situação da Solicitação da Prorrogação	Enviada para Análise	83 municípios	618 municípios	665 municípios
	Não finalizada	55 municípios	451 municípios	493 municípios

- Total de obras

Panorama Notificação		Tipo de Notificação		Total
		Início de Execução	Conclusão da Obra	
Nº de Obras Notificadas		824	9.064	9.888
Nº de Obras que NÃO Solicitaram Prorrogação		495	6.634	7.129
Nº de Obras que Solicitaram Prorrogação		329	2.430	2.759
Situação da Solicitação da Prorrogação	Enviada para Análise	231	1.680	1.911
	Não finalizada	98	750	848

- Informações importantes

- Dos 3.116 municípios notificados, 2.497 municípios não responderam a solicitação do Ministério da Saúde para prorrogação de prazo. As obras destes municípios correm o risco de serem canceladas.

PANORAMA MUNICÍPIOS NOTIFICADOS



- Total de obras notificadas – por componente

Panorama Notificação		Notificação - Conclusão da Obra			
		Construção	Reforma	Ampliação	Total
Nº de Obras Notificadas		5052	1673	2339	9.064
Nº de Obras que NÃO Solicitaram Prorrogação		3.776	1.130	1.728	6.634
Nº de Obras que Solicitaram Prorrogação		1.276	543	611	2.430
Situação da Solicitação da Prorrogação	Enviada para Análise	851	360	469	1.680
	Não finalizada	425	183	142	750

- Total de municípios notificados – por componente

Panorama Notificação		Notificação - Início de Execução			
		Construção	Reforma	Ampliação	Total
Nº de Obras Notificadas		315	260	249	824
Nº de Obras que NÃO Solicitaram Prorrogação		179	156	160	495
Nº de Obras que Solicitaram Prorrogação		136	104	89	329
Situação da Solicitação da Prorrogação	Enviada para Análise	103	79	49	231
	Não finalizada	33	25	40	98

PRAZO NOTIFICAÇÃO



- Datas das notificações

<i>PRAZOS</i>	Data	Prazo vence	Quantidade de obras	Solicitou prorrogação	Sem resposta do município
Notificação - Municípios que não concluíram obra - propostas até 2012	07/01/2016	07/03/2016*	3004	1403	1600
Notificação - Municípios que não iniciaram a obra - propostas a partir de 2013	28/01/2016	28/03/2016*	859	351	508
Notificação - Municípios que não concluíram a obra - propostas a partir de 2013	02/02/2016	02/04/2016	293	114	179
Notificação - Municípios que não concluíram a obra - propostas a partir de 2013	02/03/2016	02/05/2016	6.104	890	5214

* Aguardando liberação do Sistema do Datasus para nova notificação para as obras dos municípios que não responderam a primeira Notificação.

CONDUTA DAB



- Após notificado o município deve apresentar justificativas, acompanhadas das respectivas documentações comprobatórias, por não cumprir o prazo de início ou conclusão das obras.
- As justificativas sobre os motivos do não início ou não conclusão das obras, e as respectivas documentações comprobatórias, são analisadas individualmente.
- Caso o município não insira a documentação no prazo de 60 dias, a contar da data da notificação, será novamente notificado com um prazo de mais 30 dias.

SISTEMAS UTILIZADOS PARA NOTIFICAÇÃO



SISMOB- Sistema de Monitoramento de Obras

- O módulo de “Notificação e Solicitação de prorrogação de prazo para inserção da ordem de serviço e/ou conclusão da obra” está disponível no Sistema de Monitoramento de Obras - SISMOB.
- É preciso acessar o SISMOB e clicar no botão “Notificações e Solicitação de Prorrogação” para visualizar a notificação e inserir justificativas e documentos comprobatórios dos motivos alegados.
- Endereço eletrônico: <http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/login.php>
- Deve ser acessado por meio dos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Nota: Sistema desenvolvido pelo NTI/DAB

Contatos



Telefones de contatos:

3315-9061

3315-9066

3315-9050

E-mail:

qualificaubs@saude.gov.br