









Secretária de Vigilância à Saúde								
Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública							26 DE JULHO DE 2016	
INSUMOS MONITORADOS PELA SVS								
ITEM	INSUMO	FORNECEDOR/ LABORATÓRIO	ESTOQUE	CMM (reações)	COBERTURA (meses)	SITUAÇÃO ATUAL	ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
1	PCR - Zika vírus (QSP 8.000 reações)	DLOG PEC 9672	8.000	23.000	↓ 0	Processo encontra-se no DLOG para ratificação da dispensa e autorização da publicação e emissão da nota de empenho. Fonte: CGLAB/PEC	Ratificação da dispensa e emissão da nota de empenho	DLOG
		IEC				Processo finalizado. Fonte: IEC/CGLAB	-	-
2	PCR - Chikungunya (QSP 4.000 reações)	IEC	144.000	23.000	↑ 6	Em distribuição. Fonte: IEC/CGLAB	Distribuição	CGLAB
3	PCR - Influenza (QSP 2.000 reações)	IEC	0	8.500	↓ 0	Previsão de recebimento de 50.000 reações até 30 de julho de 2016. Fonte: IEC/CGLAB	Entregas em execução	IEC
4	Hantavirose ELISA IgG (41 reações)	Fiocruz/PR	0	300	↓ 0	Aguardando entregas pela FIOCRUZ dos kits referente ao TED 29/2016. Não houve distribuição em julho de 2016, segundo sistema SIES. TED possui vigência até 27 de julho de 2016 e a Fiocruz está pendente na entrega de : 5 Kits IgG Fonte: CGLAB/Fiocruz/SIES	Em execução	Fiocruz
5	Hantavirose ELISA IgM (40 reações)	Fiocruz/PR	0	400	↓ 0	Aguardando entregas pela FIOCRUZ dos kits referente ao TED 29/2016. Não houve distribuição em julho de 2016, segundo sistema SIES. TED possui vigência até 27 de julho de 2016 e a Fiocruz está pendente na entrega de : 3 Kits IgM Fonte: CGLAB/Fiocruz/SIES	Em execução	Fiocruz
6	Chikungunya ELISA IgG (96 reações)	OPAS	203.904	9.600	↑ 21	1.000 Kits IgG entregues na Cenadi em 15/07/2016 Fonte: CGLAB/NIES/CENADI	Inclusão no sistema	CENADI
7	Chikungunya ELISA IgM (96 reações)	OPAS	48.000	10.560	↑ 4	500 Kits IgG entregues na Cenadi em 15/07/2016 Fonte: CGLAB/NIES/CENADI	Inclusão no sistema	CENADI

ITEM	INSUMO	FORNECEDOR/ LABORATÓRIO	ESTOQUE	CMM (reações)	COBERTURA (meses)	SITUAÇÃO ATUAL	ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
8	Parvovirus ELISA IgG (96 reações)	OPAS PEC 10904	288	960	↓ 0	20 Kits IgG estão em processo de desembaraço; Previsão de entrega conforme abaixo: 25 Kits IgG com previsão de chegada em julho de 2016. PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES/CENADI	Processo de desembaraço PEC: Remarcar a sessão e prosseguir com o certame,	CEOF/DLOG PEC: CGLIS/DLOG
9	Parvovirus ELISA IgM (96 reações)	OPAS PEC 10904	0	1.500	↓ 0	20 kits IgM distribuídos em julho de 2016, segundo SIES; 20 kits IgM aguardam encaminhamento de documentação de embarque pela OPAS. 25 kits IgM para julho/2016 aguardam encaminhamento de documentação de embarque pela OPAS. PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES/CENADI	Aguardando documentação de embarque PEC: Remarcar a sessão e prosseguir com o certame.	OPAS PEC: CGLIS/DLOG
10	Rubéola ELISA IgG (96 reações)	OPAS PEC 10916	6.624	3.360	↓ 1	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES	PEC: Remarcar a sessão e prosseguir com o certame.	CGLIS/DLOG
11	Rubéola ELISA IgM (96 reações)	OPAS PEC 10917	19.104	4.000	↑ 4	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES	PEC: Remarcar a sessão e prosseguir com o certame.	CGLIS/DLOG
12	Herpes ELISA IgG (40 reações)	OPAS	1.520	176	↑ 8	Não houve distribuição em julho, segundo sistema SIES. Fonte: CGLAB/NIES	Em execução	-
13	Herpes ELISA IgM (40 reações)	OPAS	1.000	176	↑ 5	1 Kit IgM distribuído em julho de 2016, segundo SIES. Fonte: CGLAB/NIES	Em execução	-
14	Dengue ELISA IgM (96 reações)	OPAS PEC 10914	0	85.000	↓ 0	Não houve distribuição em julho de 2016, segundo sistema SIES. 1.000 kits entregues na CENADI em 13/07/2016. PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/SIES/OPAS/DLOG	Inserção no sistema dos 1.000 Kits PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame.	CENADI CGLIS/DLOG

ITEM	INSUMO	FORNECEDOR/ LABORATÓRIO	ESTOQUE	CMM (reações)	COBERTURA (meses)	SITUAÇÃO ATUAL	ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
15	Dengue ELISA NS1 (96 reações)	OPAS PEC 10915	9.408	20.160	 0	402 kits distribuídos em julho de 2016, segundo sistema SIES. 500 kits entregues em 23 de junho, foram inseridos no sistema SIES. PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/OPAS/SIES/DLOG	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame.	CGLIS/DLOG
16	Sarampo ELISA IgG (96 reações)	OPAS PEC 10905	10.848	2.500	 4	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame.	CGLIS/DLOG
17	Sarampo ELISA IgM (96 reações)	OPAS PEC 10905	1.920	3.360	 0	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame.	CGLIS/DLOG
18	Colinesterase	OPAS PEC 10912	0	5.000	 0	Os estoques se encontram zerados, entretanto, os estados estão abastecidos. PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame. Fonte: CGLAB/NIES	PEC - Pregão: Processo na CGLIS para remarcar a sessão e prosseguimento do certame.	CGLIS/DLOG
19	Chagas (IF) 600 reações	TED 28/2016 FIOCRUZ	0	14.000	 0	Aguardando entregas dos Kits pela FIOCRUZ. TED 28/2016 publicado em 22 de junho de 2016.	Aguardando execução	FIOCRUZ
20	Leishmaniose Visceral Humana (TR) 24 reações	TED 28/2016 FIOCRUZ	12.816	2.800	 4	Aguardando entregas dos Kits pela FIOCRUZ. TED 28/2016 publicado em 22 de junho de 2016.	Aguardando execução	FIOCRUZ
21	Leptospirose ELISA IgM (96 reações)	OPAS	14.496	8.500	 1	45 Kits IgM foram distribuídos em julho de 2016, segundo sistema SIES. 200 kits entregues na CENADI em 13/07/2016. Fonte:CGLAB/OPAS/SIES	Inserção no sistema dos Kits	CENADI
22	Tuberculose (TR) 50 testes	DLOG	0	24.000	 0	Processo de inexigibilidade em andamento. Fonte:CGLAB/DLOG	Em andamento	DLOG

ITEM	INSUMO	FORNECEDOR/ LABORATÓRIO	ESTOQUE	CMM (reações)	COBERTURA ↓ (meses)	SITUAÇÃO ATUAL	ENCAMINHAMENTOS	RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
------	--------	----------------------------	---------	------------------	---------------------------	----------------	-----------------	--------------------------