

Cronograma - Campanha Influenza -2017

Carla Domingues

Coordenadora Geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI)

Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEVIT)

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS)

Ministério da Saúde (MS)

Brasília, 22 de março de 2017



Ministério da
Saúde

Governo
Federal

www.saude.gov.br/svs

PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO - CAMPANHA INFLUENZA 2017 ATUALIZADO EM 17/03/2017												
UF	TOTAL A SER ENVIADO	1º envio (6 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 31/03	Percentual 1º envio	2º envio (11,1 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 07/04	Percentual 2º envio	Percentual total até o 2º envio	3º envio (6,2 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 14/04	Percentual 3º envio	Percentual total até o 3º envio	4º envio (10,8 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 21/04	Percentual 4º envio	Percentual total até o 4º envio
RO	427.100	427.100	100%			100%			100%			100%
AC	247.700	247.700	100%			100%			100%			100%
AM	1.116.700	500.000	45%	616.700	55%	100%			100%			100%
RR	196.100	196.100	100%			100%			100%			100%
PA	2.049.500	1.000.000	49%	1.049.500	51%	100%			100%			100%
AP	197.300	197.300	100%			100%			100%			100%
TO	410.500	410.500	100%			100%			100%			100%
NORTE	4.644.900	2.978.700	64%	1.666.200	36%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
MA	1.864.000		0%	280.000	15%	15%	186.000	10%	25%	275.000	15%	40%
PI	884.300		0%	135.000	15%	15%	88.000	10%	25%	130.000	15%	40%
CE	2.433.700		0%	365.000	15%	15%	243.000	10%	25%	360.000	15%	40%
RN	949.700		0%	143.000	15%	15%	94.000	10%	25%	140.000	15%	40%
PB	1.177.000		0%	177.000	15%	15%	117.000	10%	25%	175.000	15%	40%
PE	2.562.900		0%	385.000	15%	15%	256.000	10%	25%	380.000	15%	40%
AL	853.900		0%	129.000	15%	15%	85.000	10%	25%	125.000	15%	40%
SE	560.600		0%	85.000	15%	15%	56.000	10%	25%	81.000	14%	40%
BA	3.986.400		0%	598.000	15%	15%	398.000	10%	25%	595.000	15%	40%
NORDESTE	15.272.500	-	0%	2.297.000	15%	15%	1.523.000	10%	25%	2.261.000	15%	40%
MG	6.116.600		0%	1.400.000	23%	23%	795.000	13%	36%	1.450.000	24%	60%
ES	1.065.500		0%	240.000	23%	23%	139.000	13%	36%	255.000	24%	60%
RJ	5.010.100		0%	1.130.000	23%	23%	651.000	13%	36%	1.205.000	24%	60%
SP	13.860.400	650.000	5%	2.775.000	20%	25%	1.524.000	11%	36%	3.300.000	24%	60%
SUDESTE	26.052.600	650.000	2%	5.545.000	21%	24%	3.109.000	12%	36%	6.210.000	24%	60%
PR	3.450.700	850.000	25%	350.000	10%	35%	414.000	12%	47%	620.000	18%	65%
SC	2.051.100	510.000	25%	210.000	10%	35%	246.000	12%	47%	360.000	18%	65%
RS	4.028.900	1.000.000	25%	405.000	10%	35%	483.000	12%	47%	720.000	18%	65%
SUL	9.530.700	2.360.000	25%	965.000	10%	35%	1.143.000	12%	37%	1.700.000	18%	55%
MS	824.500		0%	125.000	15%	15%	82.000	10%	25%	123.000	15%	40%
MT	858.000		0%	129.000	15%	15%	85.000	10%	25%	128.000	15%	40%
GO	1.730.700		0%	260.000	15%	15%	173.000	10%	25%	259.000	15%	40%
DF	755.900		0%	115.000	15%	15%	75.000	10%	25%	113.000	15%	40%
C.OESTE	4.169.100	-	0%	629.000	15%	15%	415.000	10%	25%	623.000	15%	40%
Brasil	59.669.800	5.988.700	10%	11.102.200	19%	29%	6.190.000	10%	39%	10.794.000	18%	57%
Acumulado	59.669.800	5.988.700	10%	17.090.900	29%	29%	23.280.900	39%	39%	34.074.900	57%	57%
Entrega	60.000.000	6.000.000		11.100.000			6.200.000			10.800.000		
Saldo	330.200	11.300		9.100			19.100			25.100		



Ministério da
Saúde

Governo
Federal

PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO - CAMPANHA INFLUENZA 2017 ATUALIZADO EM 17/03/2017												
UF	5º envio (10,9 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 28/04	Percentual 5º envio	Percentual total até o 5º envio	6º envio (5 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 05/05	Percentual 6º envio	Percentual total até o 6º envio	7º envio (5 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 12/05	Percentual 7º envio	Percentual total até o 7º envio	8º envio (5 milhões) PREVISÃO AUTORIZAÇÃO 19/05	Percentual 8º envio	Percentual total até o 8º envio
RO			100%			100%			100%			100%
AC			100%			100%			100%			100%
AM			100%			100%			100%			100%
RR			100%			100%			100%			100%
PA			100%			100%			100%			100%
AP			100%			100%			100%			100%
TO			100%			100%			100%			100%
NORTE	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%	-	0%	100%
MA	370.000	20%	60%	279.000	15%	75%	149.000	8%	83%	325.000	17%	100%
PI	175.000	20%	60%	132.000	15%	75%	70.000	8%	83%	154.300	17%	100%
CE	481.000	20%	60%	365.000	15%	75%	194.000	8%	83%	425.700	17%	100%
RN	189.000	20%	60%	142.000	15%	75%	75.000	8%	82%	166.700	18%	100%
PB	232.000	20%	60%	176.000	15%	75%	94.000	8%	82%	206.000	18%	100%
PE	510.000	20%	60%	384.000	15%	75%	205.000	8%	83%	442.900	17%	100%
AL	170.000	20%	60%	128.000	15%	75%	68.000	8%	83%	148.900	17%	100%
SE	112.000	20%	60%	84.000	15%	75%	44.000	8%	82%	98.600	18%	100%
BA	795.000	20%	60%	597.000	15%	75%	318.000	8%	83%	685.400	17%	100%
NORDESTE	3.034.000	20%	60%	2.287.000	15%	75%	1.217.000	8%	83%	2.653.500	17%	100%
MG	1.200.000	20%	79%	300.000	5%	84%	650.000	11%	95%	321.600	5%	100%
ES	214.000	20%	80%	50.000	5%	84%	110.000	10%	95%	57.500	5%	100%
RJ	1.000.000	20%	80%	240.000	5%	84%	540.000	11%	95%	244.100	5%	100%
SP	2.750.000	20%	79%	690.000	5%	84%	1.500.000	11%	95%	671.400	5%	100%
SUDESTE	5.164.000	20%	79%	1.280.000	5%	84%	2.800.000	11%	95%	1.294.600	5%	100%
PR	690.000	20%	85%	300.000	9%	93%	226.700	7%	100%			100%
SC	408.000	20%	85%	150.000	7%	92%	167.100	8%	100%			100%
RS	800.000	20%	85%	350.000	9%	93%	270.900	7%	100%			100%
SUL	1.898.000	20%	75%	800.000	8%	83%	664.700	7%	90%	-	0%	90%
MS	161.000	20%	60%	124.000	15%	75%	65.000	8%	82%	144.500	18%	100%
MT	170.000	20%	60%	128.000	15%	75%	68.000	8%	83%	150.000	17%	100%
GO	340.000	20%	60%	259.000	15%	75%	138.000	8%	83%	301.700	17%	100%
DF	150.000	20%	60%	113.000	15%	75%	60.000	8%	83%	129.900	17%	100%
C.OESTE	821.000	20%	60%	624.000	15%	75%	331.000	8%	83%	726.100	17%	100%
Brasil	10.917.000	18%	75%	4.991.000	8%	84%	5.012.700	8%	92%	4.674.200	8%	100%
Acumulado	44.991.900		75%	49.982.900		84%	54.995.600		92%	59.669.800		100%
Entrega	10.900.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000		
Saldo	8.100			17.100			4.400			330.200		

Acompanhamento de entregas Butantan		
Período	Previsto	Efetivado
Semana 13 27/03 a 31/03	6.000.000	6.000.000
Semana 14 03/04 a 07/04	11.100.000	
Semana 15 10/04 a 14/04	6.200.000	
Semana 16 17/04 a 21/04	10.800.000	
Semana 17 24/04 a 28/04	10.900.000	
Semana 18 01/05 a 05/05	5.000.000	
Semana 19 08/05 a 12/05	5.000.000	
Semana 20 15/05 a 19/05	5.000.000	
TOTAL	60.000.000	6.000.000

PERÍODO: 17/04 A 26/05/2017

DIA “D”: 13/05/2017

Obrigada!

Carla Domingues
Contato: 3213-8297



Ministério da
Saúde

**Governo
Federal**